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| RESUME EXECUTIF

| De février à juin 1996 le cycle 3 d'éducation en hygiène a été exécuté. Le thème de
ce cycle était "Entretien des forages ou des puits là ou le forage est en panne" où 3

I messages ont été enseignés. De même pendant cette période 5 messages jugés

importants des cycles 1 et 2 ont été également enseignés pendant les VAD. En juillet
1996, ce cycle 3 a été évalué sous deux aspects:

m - L'effet de l'éducation, par le changement du comportement à travers trois
Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) et le niveau de connaissance de la

•
population;

Les activités exécutées par rapport à celles planifiées à tous les niveaux.

En plus, les ménages ont été interviewés concernant le travail des équipes villageoi-
ses (EV) et la faisabilité des messages développés; puis les EV ont été interviewés
sur l'acceptabilité des messages par les ménages, les facilités ou les difficultés de
mobilisation des ménages et enfin sur l'utilité de la série d'images.

A Changement du comportement et connaissance de la population

Changement du comportement

Indicateur 1: Les forages avec un abreuvoir lavé; (nombre) = forages avec abreuvoir

I Mouhoun (16): Au début 4 A la fin 5

Kossi(10): Au début 1 A la fin 8
Sourou (12): Au début 2 A la fin 12

• Indicateur 2: Les forages avec des trous bouchés

Mouhoun (16): Au début 2 A la fin 11
Kossi (10): Au début 2 A la fin 6
Sourou (12): Au début 0 A la fin 12

Indicateur 3: Le nombre de personnes qui puisent leur eau de boisson au forage

Mouhoun: Au début 40 % A la fin 50 %
Kossi: Au début 3 0 % A la fin 3 5 %
Sourou: Au début 4 2 % A la fin 5 5 %

Connaissance de la population

Les pratiques à risque et les messages concernant l'Entretien des puits d'eau et la
prise de l'eau de boisson au forage ont été retenus par 65 à 85 % des interviewés.

Projet d'Hydraulique Villageoise-Boucle du Mouhoun/Education en Hygiène
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Résultats des interviews sur l'utilisation des pompes

* 47 % des personnes interviewées prennent leur eau de boison à la pompe. Les

f
raisons principales de la non-utilisation de la pompe étaient que les pompes étaient
en panne ou trop loin.
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B Activités exécutées

Mouhoun:

89 membres équipes villageoises, 89 fonctionnels.
82 % des ménages ont été visités une seule fois .
Ce cycle n'a pas connu la deuxième visite à domicile.
9 agents CSPS et 1 agent SIECA ont exécuté des visites d'appui;
Agents CSPS: 74 % des visites ont été réalisées, dont 64 % sont réussies.
Agent SIECA: 86 % des visites planifiées sont réalisées, dont 83 % sont réussies.

Kossi:

75 membres équipes villageoises formés, 74 fonctionnels.
101 % des ménages ont reçu la première visite à domicile.
Ce cycle n'a pas connu la deuxième visite à domicile.
8 agents CSPS et 1 agent SIECA;
Agents CSPS: 72 % des visites ont été réalisées, dont 58 % sont effectives.
Agent SIECA: 83 % des visites planifiées ont été exécutées, dont 80 % ont été
effectives.

Sourou:

72 membres équipes villageoises formés, 71 fonctionnels.
108 % des ménages ont reçu la première visite à domicile.
Ce cycle n'a pas connu la deuxième visite à domicile.
10 agents CSPS et 1 agent SIECA;
Agents CSPS: 86 % des visites ont été réalisées, dont 81 % sont effectives.
Agent SIECA: 79 % des visites ont été exécutées, dont 81 % ont abouties à un appui.

Conclusions
De cette évaluation, il ressort que:

L'éducation au cours du cycle a eu comme effet un changement positif de
comportement chez les populations comme le montrent les 3 IOV choisis à cet
effet;

• Les connaissances des populations en matière d'hygiène ont également été
améliorées;
Enfin, les activités ont été dans l'ensemble bien exécutées, mais il reste
néanmoins que les agents de santé et les membres de l'équipe éducation en
hygiène devraient faire un effort pour assurer des appuis/suivis effectives y
compris un feed-back.

Projet d'Hydraulique Villageoise-Boucle du Mouhoun/Education en Hygiène
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INTRODUCTION

PRENONS NOTRE EAU DE BOISSON
AU FORAGE

Projet d'Hydraulique Villageoise-Boucle du Mouhoun/Education en Hygiène
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Depuis 1980, le Projet d'Hydraulique Villageoise de la Boucle du Mouhoun (PHV-
BdM), exécuté par la Direction Régionale de l'Hydraulique (DRH), a réalisé plus de
1300 points d'eau modernes dans la région de la Boucle du Mouhoun dans le cadre
de la coopération Néerlando- Burkinabé. Les réalisations ont été accompagnées par
une animation des villageois qui se concentrait sur le système de maintenance des
pompe et l'entretien des puits à travers des Comités de Points d'Eau. Une Education
en Hygiène (EH) faisait partie de la formation et suivi des membre des comités.

L'évaluation des acquis des quatres phases précédentes du PHV-BdM a ressorti la
nécessité d'une suite à l'EH pour améliorer l'impact du projet sur la santé de la
population. Dans ce cadre, un Volet EH a été élaboré par la DRH dans le document
de la cinquième phase du PHV-BdM en juin 1993. Ce document a été amendé en
avril 1994 par les trois Directions Provinciales de la Santé (DPS) et la DRH. Le Volet
Education en Hygiène (EH) est exécuté en étroite collaboration avec le Ministère de la
Santé et s'oriente vers la relation entre l'eau potable et la situation sanitaire de la
population. Les activités du terrain ont commencé en septembre 1994.

Une approche participative a été choisie pour l'élaboration, l'exécution et l'évaluation
des activités de l'éducation en hygiène. Les éléments clés de sa stratégie sont
résumés dans les points suivants;

La participation de la population à toutes les étapes d'EH;
éducation par les pairs, exécutée par des équipes villageoises;
des cycles d'EH, avec des thèmes et des messages pratiques et faisables;
un appui et suivi intensif, exécuté par les structures du Ministère de la Santé
et les équipes villageoises;
l'utilisation du matériel éducatif, adapté à la situation focale;
des relations horizontales entre tous les participants du volet EH;
le bénévolat des équipes villageoises.

Le premier cycle d'éducation en hygiène a été exécuté de février à juillet 1995. Son
évaluation est décrite dans le rapport "Evaluation du cycle 1 du Volet Education en
Hygiène".

Le deuxième cycle d'éducation en hygiène dans les 59 villages d'intervention s'est dé-
roulé d'octobre 1995 à février 1996. Il portait sur le stockage et l'utilisation de l'eau de
boisson.

Le troisième cycle d'éducation en hygiène s'est déroulé de février à juin 1996. Il portait
sur l'entretien du forage ou du puits là où le forage n'existe pas ou est tombé en
panne. Les messages enseignés pendant ce cycle figurent ci-dessous:

Projet d'Hydraulique Villageoise-Boucle du Mouhoun/Education en Hygiène
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1 Bouchons les trous contenant de l'eau autour de nos points d'eau

2 Nettoyons les abreuvoirs qui existent au niveau de nos points d'eau

3 Faisons notre lessive loin de notre point d'eau

4 Prenons notre eau de boisson au forage

5 Transportons notre eau de boisson dans un récipient couvert

6 Couvrons le récipient de stockage de notre eau de boisson

7 Lavons notre gobelet avant d'enlever notre eau de boisson quand il est sale

8 Gardons notre gobelet pour enlever l'eau de boisson sur le récipient de
stockage.

De février à juin 1996 des équipes villageoises (EV) ont visité les ménages de leur
quartier et organisé des réunions de quartier pour enseigner les messages cités ci-
dessus dans le but d'amener la population à mieux entretenir les points d'eau, prendre
l'eau de boisson au forage et prendre soin de l'eau de boisson. Ce changement
devrait contribuer à une baisse des maladies diarrhéiques dans ces villages.

Pendant la mission d'appui/suivi du mois de janvier 1996, le Volet EH a amélioré son
système d'évaluation avec l'appui de Mme. Engelekes (2eme Mission d'Appui de ce
genre), selon lequel le cycle est évalué sous deux aspects:

L'effet de l'éducation, par le changement de comportement et le niveau de
connaissance de la population après le cycle.
L'exécution, c'est à dire les activités exécutées par rapport à celles initialement
planifiées à tous les niveaux ("le processus" selon la mission d'appui/suivi).

La stratégie adoptée nécessite la participation de la population à toutes les étapes.
Par conséquent, le Volet a opté pour un système d'évaluation participative pour
mesurer les effets de l'éducation en hygiène.

Le présent rapport décrit l'évaluation du cycle 3. Dans un premier temps le but et les
activités de cette évaluation sont brièvement présentés, suivis de la procédure
d'évaluation. Ensuite viennent la présentation, l'analyse et l'interprétation des résultats.
Enfin une conclusion suivie de suggestions mettent fin au document. Vu que le

Projet d'Hydraulique Villageoise-Boucle du Mouhoun/Education en Hygiène
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I
« système du suivi/évaluation du cycle 3 est le même que le système adopté pour les

cycle 1 et 2, le chapitre A n'est qu'une répétition du chapitre A du rapport de l'évalua-
tion du cycle 1 et du cycle 2.

^ Les suggestions d'améliorations faites dans le rapport d'évaluation du cycle 2 ont été
toutes prises en compte pour le cycle 3 dans la mesure du possible.
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LE SYSTEME DU SUIVI/ EVALUATION

BOUCHONS LES TROUS CONTENANT
DE L'EAU AUTOUR NOS
POINTS D'EAU

Projet d'Hydraulique Villageoise-Boucle du Mouhoun/Education en Hygiène
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Le but du système de suivi et évaluation est de mesurer les effets et l'exécution des
activités d'éducation en hygiène dans les villages d'intervention.

effets sont mesurés en termes de changement du comportement de la population
à la fin du cycle EH par rapport au début d'un cycle Ils sont mesurés du point de vue
éducatif Cela vetjf dim que le changement est mesuré par message et le comporte-
ment idéal n'est pas recherché. Pour la collecte des données sur le changement de
comportement, le Volet EH utilise des Indicateurs Objectivement vénfiables (IOV).
Pour chaque cycle un ou deux indicateurs sont choisis et uns fiche de sondage est
élaborée. Ces données sont collectées par les équipes villageoises, appuyées par les
agents CSPS. I es observations des EV sont notées sur une fiche de sondage au
début (le sondage de base) et a la fin du cycle (le sondage de suivi) I. 'analyse de ces
données donne une indication du changement acquis

Par cycle il n'est pas possible de mesurer les changements de toutes les pratiques à risque,
comme expliqué dans le rapport sur le système de suivi de janvier 1995. Les raisons
suivantes ont été données:

1 Pour des raisons de temps nécessaire pour obtenir des données et les analyser, il
faut limiter la collecte des données;

2 Les données à colecter doivent être des pratiques qui sont objectivement vêrifïables,
afin d'éviter des biais;

3 H n'est pas nécessaire de suivre toutes les pratiques enseignées pendant un cycle. Il
faudrait choisir les pratiques les plus importantes, qui ont le plus d'effet sur la
prévention des maladies.

L'exécution est mesurée en termes du nombre d'activités exécutées par rapport au
nombre d'activités planifiées à tous les niveaux pendant un cycle.

Le tableau ci-dessous montre les aspects évalués, les outils utilisées et les résultats
attendus.

EVALUATION DU CYCLE 3

ASPECTS
D'EVALUATION

Effets

Exécution

OUTILS

IOV (Observations)

Interviews

Fiches/ Rapports

RESULTATS AVEC
UNE INDICATION SUR:

Le changement du com-
portement

La connaissance sur le
cycle 3

Le nombre d'activités
exécutées

Projet d'Hydraulique Villageoise-Boucle du Mouhoun/Education en Hygiène
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La collecte des données par les EV est une expérience dans la méthode d'évaluation.
L'évaluation participative, exécutée par les villageois, a un double but:

Au début du cycle, i! est demandé aux équipes villageoises de collecter des
données par des observations directes portant sur les pratiques à risque
auprès des ménages dans leurs quartiers. Cela leur fait ainsi prendra
conscience des pratiques à risque notées dans leurs quartiers. Ces données
sont utilisées comme données de base.
A !a fin du cycle, les mêmes fiches et procédures de collecte des données
sont utilisées afin de connaître la situation d'hygiène après les activités
éducatives Les résultats sont ainsi comparés avec celles 6M début C^la
donne une indication des effets de l'éducation, Î5ur la base de ces résultats
une discussion avec les équipes est organisée par le Volet Le but de cette
discussion est non seulement de leur présenter les effets de leurs activités,
mais sert en même temps pour comprendre les raisons des changements ou
non changement dans leurs quartiers _,

Cette méthode d'évaluation est préférée par fe Volet EH, dans la mesure où les
données sont collectées par les acteurs principaux de l'éducation en hygiène et les
résultats sont discutés à leur niveau Cela facilite des actions supplémentaires par
eux, si un changement n'a pas eu lieu.

Un inconvénient de cette méthode est que la fiabilité des données collectées n'est pas
garantie, malgré une bonne formation sur la collecte des données.

Projet d'Hydraulique Villageoise-Boucle du Mouhoun/Education en Hygiène
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R LA PROCEDURE DEVALUATION DU CYCLE 3

COUVRONS LE RECifMENT
DE STOCKAGE DE NOTRE
EAU DE BOISSON

Projet d'Hydraulique Viffsgeoise-Boucfe du Mouhoun/Education en Hygiène
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b.1 Evaluer los effets du cycle 2

b.1.1 les observations

Pour révaluation du cycle 3, la procédure du cycle 2 a été suivie. Les effets du cycle
3 sont aussi mesurés en termes de changement de comportement de la population
des villages d'intervention, comme expliqué au chapitre A Pour cela le Volet EH a
choisi trois IOV Le thème du cycle 3 du Volet EH était "Entretien du forage du puits là
où le forage est en panne ou n'existe pas", avec les indicateurs suivants:

1 Les points d'eau où les trous pouvant contenir l'eau sont bouchés,
2 Les points d'eau avec abreuvoirs nettoyés.
3 Le nombre de personnes qui prennent l'eau de boisson au forage.

Pour la collecte des données, les équipes villageoises ont fait des observations
directes au niveau des points d'eau (forages) de leur quartier. Les observations faites
ont été notées sur des fiches, dont un exemple se trouve en annexe 1 Comme pour
le cycle 2, les équipes ont suivi un recyclage d'une journée pour la compréhension et
le remplissage des fiches de sondage Pendant ce recyclage le remplissage de cette
fiche est largement pratiqué par les EV.

Procédure de la collecte des données:

Avant et après l'exécution du cycle 3 (i.e. les visites à domicile et les réunions de
quartier), les équipas ont eu une journée pour observer dans des ménages de leur
quartier1 afin de collecter des données pour l'évaluation du cycle 3. Les mêmes fiches
d'observation ont été utilisées pour le sondage de base et le sondage de suivi. Dans
la mesure du possibie ies agents CSPS ont essayé d/appuyer les équipes pendant la
collecte des données, afin d'éviter un mauvais remplissage.

b.1.2 Les Interviews

Comme pour le cycle 2, les agents CSPS ont interviewé 10 % des ménages par
quartier dans deux villages d'interventions à la fin du cycle 3. Ces interviews avaient
pour but de voir dans quelle mesure les ménages visités ont retenus les pratiques à
risque, les conséquences et les messages enseignés par les équipes villageoises En
plus, ils ont interviewé toutes les équipes afin d'avoir leur point de vue sur le change-
ment obtenu au cours du cycle 3 et l'utilité du matériel mis à leur disposition. Ces
interviews ont été faits lors des dernières réunions mensuelles ou pendant la collecte

Pour tes quart/ers de moins de 10 ménages, tous tes ménages ont été visités.

Projet d'Hydraulique Villageoise-Boucle du Mouhoun/Education en Hygiène
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Evaluation du Cvcie 3 10

des données du sondage du suivi, fin juin 1996.

Les deux questionnaires, qui ont été élaborés pour ces interviews, se trouvent en
annexe 2.

b,2 Evaluer l'exécution

Pendant !e cycle 3 les équipes villageoises, les agents CSPS, les agents SIECA, le
CRESA et l'équipe EH ont planifié et exécuté des activités Comme décrit dans l'intro-
duction, l'évaluation de l'exécution porte sur la comparaison des activités exécutées
par rapport aux activités planifiées. Les activités planifiées pour l'exécution du cycle 3
sont les mêmes que celles du cycle 2.

b.2.1 Les activités planifiées au niveau des équipes villageoises

Au niveau des équipes villageoises iî était prévu d'organiser par quartier des visites à
domicile pendant 2 demi-jours par semaine et deux réunions de quartier au cours du
cycle; une réunion pour les femmes et une pour les hommes. Le nombre de ménages
a visiter par quartier est déterminé par le plan de quartier. Le plan de quartier est
dessiné par les équipes villageoises au début du cycle, il montre tous les ménages
d'un quartier Sur ce plan tous les ménages visités et les réunions de quartier avec le
nombre de participants sont notés A la fin du cycle, le nombre de ménages visités et
îe nombre de réunions de quartier organisées sont rélevés par l'agent CSPS et les
équipes sur une fiche Cela permet de comparer les activités exécutées par rapport
aux activités planifiées pour les équipes villageoises.

b.2.2 Les activités au niveau des agents çsps, sieca, cresa et l'équipe eh.

Les activités des agents de la santé et du Volet sont des visites d'appui à tous les
niveaux Pour les agents CSPS, il était prévu d'exécuter 8 visites d'appui par mois par
CSPS pendant une période de 3 à 4 mois Pendant les visites d'appui ils assistent
aux visites à domicile ou aux réunions de quartier organisées par les équipes
villageoises Leurs visites d'appui sont planifiées mensuellement, au début du mois. A
la fin du mois, l'équipe EH reçoit les comptes-rendus des visites réalisées. En se
basant sur ces comptes-rendus, les activités exécutées sont comparées avec les
activités prévues.

Pour les agents SIECA, les visites d'appui étaient prévues au niveau des agents
CSPS. Ils appuient les agents CSPS dans leur appui aux équipes villageoises Les
SIECA font mensuellement 10 visites d'appui; chaque CSPS est visité 2 fois. Ils

Projet d'Hydraulique Villageoise-Boucle du Mouhoun/Education en Hygiène
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Evaluation du Cycle 3 11

planifient leur programme d'activités au début du mois en se basant sur les program-
mes de travail des agents CSPS. A la fin du mois, l'équipe EH/CRESA reçoivent des
rapport sur les visites réalisées. Comme avec les activités des agents CSPS, le
nombre de rapports reçues permet d'évaluer les activités des SIECA réalisées par
rapport aux activités prévues.
L'équipe EH/CRESA ont comme tâche dans le système d'appui/supervision, d'appuyer
les agents CSPS et SIECA dans leur supervision. Dans ce système l'équipe EH/CRE-
SA réalisent 5 sorties par mois par province, soit 15 sorties d'appui par mois. Ils
planifient les activités d'appui en se basant sur les programmes des agents SIECA et
CSPS.

Dans la figure ci-dessus les différentes activités du terrain pendant le cycle 2 sont
schématisées.

CRESA
1 x visite d'appui
par mois
par CSPS / province

2 x visite d'appui
par mois
parCSPS

2 x visite d'appui
par mois
par village

2 x un demi jour / sent
visite a domicile
reunion de quartier

Figure 1 : Les activités sur le terrain pendant le cycle 3
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Evaluation du Cycle 3 12

C LES RESULTATS

c.1 Les effets du cycle

Le changement de comportement des villageois concernant les messages du cycle 3
a été mesuré à travers trois IOV, à savoir:

Indicateur 1 Le nombre de forages avec abreuvoir lavé

Indicateur 2 Le nombre de forage avec des trous bouchés

Indicateur 3 Le nombre de ménages qui puisent l'eau de boisson au forage

Les données concernants ces trois indicateurs ont été collectées par les équipes
villageoises dans leur propre quartier sur un échantillon des villages. Comme expliqué
au chapitre A1, chaque équipe de quartier dans ces villages devait faire des obser-
vations autour de leurs points d'eau fréquentées au début et à la fin du cycle. Le
sondage de suivi a été exécuté avec l'appui des agents CSPS.

Le dépouillement des données est fait par village. Le but est de permettre aux
équipes villageoises de connaître les effes dans leurs propres villages et ainsi de
discuter avec eux de la (non)réussite de certains messages. Comme pour les cycles
précédents, les résultats ne donnent qu'une indication de changement obtenu.

Dans ce chapitre les résultats sont présentés par province et par village. Les résultats
seront discutés avec les équipes villageoises.

En général le sondage de suivi a été bien exécuté. Le sondage de base a connu
quelques problèmes à cause du fait que les EV n'ont pas bénéficié d'appui CSPS.
Pour les indicateurs 1 et 2, qui sont axés sur la situation autour du forage il n'y a pas
eu de difficultés. Néanmoins, pour l'indicateur 3, concernant le puisage de l'eau de
boisson, on a remarqué qu'il y auront parfois à la fin du cycle un nombre différent de
points d'eau qui ont fait l'objet de l'évaluation par rapport au début. Dans la plupart
des cas, il s'agissait des puits traditionnels, qui tarissent à la fin de la saison sèche et
quelques pompes qui étaient en panne au début et, qui sont réparées au cours du
cycle ou qui sont tombées en panne vers la fin du cycle. Ensuite, dans toutes les trois
provinces il y a des villages avec un écart énorme entre les villageois observés aux
points d'eau au début du cycle et ceux, observés à la fin. Au Sourou, il s'agit de 4
villages sur 11 villages évalués, au Mouhoun de 5 villages sur 10 villages évalués et à
la Kossi de 3 villages sur 8 villages évalués.

Par conséquent les résultats de l'évaluation du cycle 3 pour les indicateurs 1 et 2
pourront être généralisés pour les autres villages. L'indicateur 3 est seulement valable
pour les villages évalués avec un écart acceptable.

Sur les pages suivantes les résultats des observations par provinces sont présentés
en pourcentage par indicateur. Ensuite, les résultats des interviews auprès d'un
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échantillon de la population et auprès des équipes villageoise sont présentés pour
l'ensemble des trois provinces.

c.1.1 Evaluation du cycle 3/ février- juin 1996/province du Sourou

Indicateur 1 : Les forages avec un abreuvoir lavé

ai
ai

3

2,5

2
I

1.5

0,5

om CD 1
m

I—
z

CD

z
1 s
2 •-

I Forage avec abreuvoir D Abreuvoir lavé (début) H Abreuvoir lavé (fin)

Dans les 11 villages évalués il y avait au total 16 forages, dont 12 forages avec un
abreuvoir. Au début 3 forages, soit 25%, avait un abreuvoir lavé, à la fin du cycle 3
l'abreuvoir de tous les 12 forages était lavé, soit 100%.

Projet d'Hydraulique Villageoise-Boucle du Mouhoun/Education en Hygiène
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Evaluation du Cycle 3 14

Indicateur 2: Les forages avec des trous bouchés

Nom du village

l Trous bouchés (début) • Trous bouchés (fin)

Sur un total de 16 forages fonctionnels dans les villages évalués au Sourou 2 forages
avaient des trous bouchés au début du cycle 3, soit 17%. A la fin du cycle les trous
ont été bouchés autour de 14 forages, soit 88%.

Projet d'Hydraulique Villageoise-Boucle du Mouhoun/Education en Hygiène
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Indicateur 3: Le nombre des personnes qui puisent leur eau de boisson au forage

s,
I
o

CL

Nom du village

• % puisage au début Cycle 3 D % puisage à la fin du Cycle 3

De façon globale on peut dire qu'il y eu un changement positif concernant le puisage
de l'eau de boisson au forage. Sur les 11 villages évalués, il y a 3 villages où le
forage est le seul point d'eau. Le changement positif dans 5 villages peut être
expliqué par le fait des activités EH, mais aussi la saison joue un rôle. A la fin du
mois de juin, les pluies n'avaient pas encore commencé et il y a une possibilité que
les puits traditionnels avaient taris. Le changement négatif dans les 3 villages, montré
dans la graphique, est explicable pour un village (Tosson), où une pompe était en
panne à la fin du cycle 3. Les habitants autour de cette pompe ont commencé de
prendre leur eau de boisson dans les puits. Quant au 2 autres villages, il n'y a pas
une explication claire mais il semble que c'est pour la même raison.

Projet d'Hydraulique Villageoise-Boucle du Mouhoun/Education en Hygiène
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c.1.2 Evaluation du cycle 3/ février- juin 1996/provirtce de la Kossi

Indicateur 1 : Les forages avec un abreuvoir lavé

Nom du village

M Forage avec abreuvoir D Abreuvoir lavé (début) M Abreuvoir lavé (fin)

Les 10 forages fonctionnels dans les 8 villages évalués à la Kossi ont tous un
abreuvoir. Au début du cycle 3 un seul abreuvoir était lavé, soit 6%. A la fin du cycle
8 forages avait des abreuvoirs lavés, soit 80%.

Projet d'Hydraulique Villageoise-Boucle du Mouhoun/Education en Hygiène
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Nom du village

(0
c

•o

E

I Trous bouchés (début) • Trous bouchés (fin)

Au début du cycle 3 parmi les 10 forages fonctionnels dans les 8 villages évalués, 2
forages avaient des trous bouchés, soit 20%. A la fin du cycle le nombre de forages
avec trous bouchés était 7, soit 70%.
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Indicateur 3: Les personnes qui puisent Teau de boisson au forage

Nom du village
% puisage au début Cycle 3 D% puisage à la fin du Cycle 3

A la Kossi, le puisage de l'eau de boisson au forage a légèrement augmenté dans 2
villages de 8 villages évalués. Dans 3 villages, la comparaison entre le début du cycle
et la fin est difficile à à cause des grands écarts entre le nombre de personnes
observées pendant le sondage de base et le sondage de suivi. Cet écart est selon les
agnets de santé dû au nombre de personnes présentes dans le villages lors de la
collecte des données. En effet, au début du cycle, la plupart des villageois était au
village. A la fin du cycle, avec l'hivernage, beaucoup de villageois avaient déménagé
vers leurs champs. Un seul village a connu une grande baisse dans le puisage de
l'eau de boisson. L'explication semble être la raison évoquée plus haut.

Projet d'Hydraulique Villageoise-Boucle du Mouhoun/Education en Hygiène
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c.1.3

Indicateur 1 :

Evaluation du cycle 3/ février- juin 1996/province du Mouhoun

Les forages avec un abreuvoir lavé

Nom du village

I Forage avec abreuvoir D Abreuvoir lavé (début) I Abreuvoir lavé (fin)

Au Mouhoun 10 villages ont été évalués, avec un nombre de 18 forages fonctionnels,
dont 16 ont un abreuvoir. Au début du cycle 4 forages avait un abreuvoir lavé, soit
25%. A la fin du cycle 3, 5 forages avaient un abreuvoir lavé, soit 31%.

Projet d'Hydraulique Villageoise-Boucle du Mouhoun/Education en Hygiène
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Indicateur 2: Les forages avec des trous bouchés
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Nom du village

I Trous bouchés (début) • Trous bouchés (fin)

Au début du cycle 3 il y avait 2 forages avec des trous bouchés parmi 16 forages
fonctionnels dans les 10 villages évalués, soit 13%. A la fin du cycle le nombre de
forages avec trous bouchés était 11, soit 69%,
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Indicateur 3: Les personnes qui puisent Teau de boisson au forage
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% puisage au début Cycle_3^ n % puisage à la fin du Cycle 3

Les résultats de l'indicateur dans les 10 villages évalués du Mouhoun donnent
globalement une indication positive. Dans 6 villages plus de personnes prennent leur
eau de boisson au forage par rapport au début du cycle. Dans 4 villages, la
comparaison entre le début du cycle et la fin est difficile à cause des grands écarts
entre le nombre de personnes observées pendant le sondage de base et le sondage
de suivi. Cet écart est selon les agents de santé dû au nombre de personnes
présentes dans les villages lors de la collecte des données et à un manque d'appui
pendant la collecte au début du cycle. Au début du cycle, la plupart des villageois était
au village. A la fin du cycle, avec l'hivernage, beaucoup de villageois avaient
déménagé vers leurs champs. Deux villages ont connu une baisse dans le puisage de
l'eau de boisson. L'explication semble être la saison de pluies qui a vu les populations
regagner les champs et aussi les puits traditionnels avaient commencé à avoir de
l'eau.

Projet d'Hydraulique Villageoise-Boucle du Mouhoun7Education en Hygiène
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c.1.4 Les interviews avec les équipes villageoises sur les messages du cycle 3

Les équipes du Sourou, de la Kossi et du Mouhoun disent le plus souvent avoir
remarqué que surtout les messages suivants étaient facilement acceptés dans les
ménages:

Prenons notre eau de boisson au forage;
Couvrons le récipient de stockage de notre eau de boisson;
Lavons notre gobelet avant d'enlever notre eu de boisson quand il est sale;
Gardons notre gobelet pour enlever l'eau de boisson sur le récipeint de
stockage

Néanmoins dans deux villages à la Kossi, deux au Mouhoun et 3 villages au Sourou,
les équipes ne relèvent pas le message "Prenons notre eau de boisson au forage"
comme message, facile à accepter, elles disent que ce message était difficilement
acceptable par les villageois, à cause de la distance.

Presque toutes les équipes relèvent le message: "Transportons notre eau de boisson
dans un récipient couvert" comme message difficilement acceptable par les villageois.
Selon eux il y a un manque de couvercle ou un manque de moyen d'en acheter. Le
message "Gardons notre gobelet pour enlever l'eau de boisson sur le récipient de
stockage" est vu comme message difficile à accepter à cause des enfants par
quelques équipes. Dans le Mouhoun, trois équipes trouvent les messages, enseignés
lors des réunions, difficilement acceptables à cause du manque de temps pour laver
l'abreuvoir d'un forage et de boucher des trous, ou à cause du fait que les villageois
n'accordent pas une importance aux risques pour la santé causées par un mauvais
entretien des points d'eau (Fouankuy).

En ce qui concerne le changement du comportement, toutes les équipes ont remarqué
un changement concernant les messages qui sont perçus par ces équipes comme
messages facilement acceptables, cités ci-dessus. Les équipes de 5 villages au
Sourou trouvent qu'il y a un changement de comportement concernant l'entretien des
points d'eau, ainsi que deux équipes à la Kossi et deux équipes au Mouhoun.

Toutes les équipes ont trouvé la répétition des messages des cycles précédents, lors
des visites à domicile, nécessaire, la plupart perçoit cette répétition comme un rappel
pour que les villageois n'oublient pas.

Projet d'Hydraulique Villageoise-Boucle du Mouhoun/Education en Hygiène
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c.2 L'exécution du cycle

c.2.1 Les activités dans la province du Sourou

c.2.1.1 Les activités des équipes villageoises

Dans les 11 villages d'évaluation un nombre de 72 membres équipes villageoises ont
été formés pour l'exécution des activités du cycle 3. A la fin du cycle 71 membres
étaient encore fonctionnels. En moyenne ils ont 32 ménages à visiter lors du cycle 3,
un nombre acceptable si on compte 4 visites par semaine et une durée de 2 mois
pour l'exécution de la première visite à domicile.

Les équipes villageoises qui ont participé à l'évaluation du cycle 3, ont en général
visité tous les ménages dessinés sur leur plan de quartier pour l'exécution de la visite
à domicile. Seulement dans le village de Pasnam, relevant du CSPS de Yaba,
l'équipe a visité tous les ménages trois fois. Le nombre de réunions organisées par
rapport au nombre de réunions planifiées était dans 3 CSPS (Biba, Di et Kassoum)
presque à 50% ou moins. Surtout à DI, où il y a avait durant le cycle 3 une épidémie
de choléra, les réunions n'ont presque pas été organisées. Les villages relevant des
CSPS de Yaba et de Niassan ont organisé à 90% - 100% toutes les réunions
prévues. En moyenne par réunion il y avait une participation de 13 hommes et de 11
femmes.

Dans les interviews avec les équipes au Sourou il ressort que partout la mobilisation
de la population pour les visites à domicile était facile. Sur les 11 équipes interrogées,
6 ont eu des difficultés de réunir la population pour les réunions, soit que les villageois
n'étaient pas disponibles (p.e. à cause des travaux champêtres), ou ils ne sortaient
pas puisqu'ils trouvent qu'il y a déjà trop de réunions dans leur village. Dans un village
l'équipe a eu des difficultés pour réunir les hommes et ies femmes (Niassan Ville).
Quant aux activités à exécuter dans le cadre du Volet EH, les équipes n'ont pas
proposé des changements dans le taux des activités, sauf à Tani et à Pasnam, où les
membres demandent d'exécuter plus de visites et de réunions.

c.2.1.2 Les activités des agents de santé

Pour le cycle 3, 10 agents CSPS ont été formés et ont exécuté les activités du cycle
3. Le SIECA du Sourou a été formé et a exécuté 79 % des activités prévues.

Les agents CSPS du Sourou ont planifié 99 visites d'appui. Leur programmation des
activités appui/suivi a connu une baisse de 30% par rapport au cycle 2 à cause des
campagnes de vaccination qui ont été organisées dans leur aire sanitaire. Surtout le
CSPS de Yaba était surchargé par d'autres activités. Au total toutes les 99 visites
d'appui ont été exécutées selon le schéma ci-dessous:
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CSPS

BIBA

Dl

KASSOUM

NIASSAN

YABA

% visites d'appui effectives par
rapport à la planification

78%

125%

76%

100%

108%

II s'agit surtout des visites d'appui aux visites à domicile (69%). Au total il y avait 60
réunions mensuelles entre les agents CSPS et les équipes villageoises prévues.
Néanmoins, soit les agent CSPS ont organisé une seule réunion, soit ils n'ont rien
organisé, ce qui fait un total de 10 réunions mensuelles, 17% des prévisions.

L'agent SIECA du Sourou a programmé d'exécuter 18 visites dans le cadre de l'ap-
pui/suivi aux villages. Toutes les activités ont eu lieu.

c.2.2 Les activités dans la province de la Kossi

c.2.2.1 Les activités des équipes villageoises

Dans les 8 villages d'évaluation un nombre de 75 membres équipes villageoises ont
été formés pour l'exécution des activités du cycle 3, A la fin du cycle 74 membres
étaient encore fonctionnels. En moyenne ils ont 39 ménages à visiter lors du cycle 3.

Les équipes villageoises qui ont participé à l'évaluation du cyde 3, ont en général
visité tous les ménages dessinés sur leur plan de quartier pour l'exécution de la visite
à domicile. Dans le village de Bourasso, relevant du CSPS de Bourasso, où chaque
équipe de quartier devrait visiter 80 ménages, 89% des ménages récensés ont été
visités. Le nombre de réunions organisées par rapport au nombre planifié s'élève à
76%. Presque partout le nombre prévu a été atteint avec une participation moyenne
de 13 hommes et de 21 femmes par réunion.

Les membres de l'équipe villageoises de Gombélé, relevant de Bomborokuy n'ont pas
exécuté toutes les activités comme prévues. Non seulement ils ont visité seulement
55% des ménages de leur village, mais leurs réunions n'ont pas été toutes organisées
et la participation des villageois était très faible (4 hommes et 5 femmes par réunion).

Dans les interviews avec les équipes il ressort que partout la mobilisation de la
population pour les visites à domicile était facile, ainsi que pour les réunions. Sauf à
Koro et Koury, les deux relevant du CSPS de Koro où il semblait difficile de réunir les
villageois. Selon les équipes les villageois n'accordent pas une importance aux
réunions sur l'hygiène. Quant aux activités EH, 5 équipes sur les 8 équipes
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interviewés ont demandé de diminuer le nombre de réunions à organiser.

c.2.2.2 Les activités des agents de santé

Pour le cycle 3, 9 agents CSPS ont été formés et 9 ont exécuté les activités du cycle
3. Le SIECA de la Kossi a été formé. Directement après la formation des agents
CSPS sur le cycle 3 il a été remplacé. Son remplaçant a exécuté les activités
d'appui/suivi.

Les agents CSPS de la Kossi ont planifié 94 visites d'appui. Leur programmation des
activités appui/suivi a connu une baisse de 20% par rapport au cycle 2 à cause des
campagnes de vaccination qui ont été organisées dans leur aire sanitaire. En plus, le
CSPS de Bagala n'a pas pu exécuter des visites d'appui à cause dune panne de son
engin. Au total 86 visites d'appui ont été exécutées selon le schéma ci-dessous:

CSPS

BAGALA

BOURASSO

BOMBOROKUY

KORO

TONI

% visites d'appui effectives par rap-
port à la planification

40%

106%

25%

89%

88%

II s'agit surtout des visites d'appui aux réunions de village/quartier (53%). Sur un total
de 60 réunions mensuelles entre les agents CSPS et les équipes villageoises prévues
23 réunions ont été organisées, soit 38%.

Quant à l'agent SIECA de la Kossi, il avait planifié 18 sorties dans le cadre des visites
d'appui/suivi pendant les activités des agents CSPS et de EV dans les villages. Il a pu
exécuté 14 visites, dont 7 visites effectives pendant lesquelles il a suivi soit une visite
à domicile, soit une réunion de quartier/village. 5 visites étaient des visites échouées,
selon l'agent à cause des mauvaises planifications, des funérailles et des jours du
marché. 2 visites étaient pour des réunions avec des équipes villageoises.
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c,2.3 Les activités dans la province du Mouhoun

c.2.3.1 Les activités des équipes villageoises

Dans les 10 villages d'évaluation un nombre de 89 membres équipes villageoises ont
été formés pour l'exécution des activités du cycle 3. A la fin du cycle tous les 89
membres étaient encore fonctionnels. En moyenne ils ont 41 ménages à visiter lors du
cycle 3.

Dans un seul village t'équipes villageoise a visité tous les ménages, dessinés sur leur
plan de quartier pour l'exécution de la visite à domicile. En général dans les villages
évalués 82% des méanges dans les villages ont été visités. Le nombre de réunions
organisées par rapport au nombre planifié s'élève à 51%. Nullepart le nombre prévu a
été atteint. Les réunions organisées avaient une participation moyenne de 18 hommes
et de 25 femmes par réunion.

Les membres équipes villageoises dans les villages relevant du CSPS de Fakéna
n'ont pas exécuté les activités des visites à domicile et des réunions comme planifiées
en raison d'autres activités planifiées.

Dans les interviews avec les équipes il ressort que partout la mobilisation de la
population pour les visites à domicile était facile. Les équipes avouent que la mobilisa-
tion de la population pour les réunions était souvent difficile. Elles disent que les
villageois ne sortent pas quand ils sont convoqués pour des réunions EH. Deux
équipes donnent des raisons, en disant que la population ne perçoit pas l'importance
ou qu'elle n'est pas disponbile à cause de travaux champêtres. Quant aux activités
EH, 5 équipes sur 10 équipes interviewés ont demandé de diminuer le nombre de
réunions à organiser.

c.2.3.2 Les activités des agents de santé

Pour le cycle 3, 9 agents CSPS ont été formés et ils ont tous exécuté les activités du
cycle 3. Le SIECA du Mouhoun a été formé et a exécuté 80 % des activités
d'appui/suivi.

Les agents CSPS du Mouhoun ont planifié 96 visites d'appui. Leur programmation des
activités appui/suivi n'ont pas connu une baisse par rapport au cycle 2. Néanmoins, il
y avait une baisse dans l'exécution de nombre d'activités d'appui/suivi. Au total 52
visites d'appui ont été exécutées, soit 54% des activités prévues. On remarque un
nombre élevé de sorties échouées (16 sorties). En effet, 31 visites étaient des visites
d'appui, dans lequel les équipes villageoises ont été réellement suivies au cours de
leurs activités. Le schéma ci-dessous montre les détails:

Projet d'Hydraulique Villageoise-Boucle du Mouhoun/Education en Hygiène



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Evaluation du Cycle 3 27

CSPS

BONDOKUY

FAKENA

NOUNOU

OURI

SOUKUY

% visites d'appui effectives par
rapport à la planification

50%

30%

50%

13%

33%

II s'agit surtout des visites d'appui aux visites à domicile (58%). Sur un total de 60
réunions mensuelles entre les agents CSPS et les équipes villageoises prévues 9
réunions ont été organisées, soit 15%.

L'agent SIECA du Mouhoun a programmé 16 sorties dans le cadre d'appui/suivi.
Pendant le cycle 3 il a effectué 17 sorties pour l'appui dans le cadre des visites à
domicile et des réunions, dont 12 étaient effectives et 4 des sorties échouées, à
cause des cérémonies aux villages ou du non respect des jours de travail des équipes
villageoises.

Projet d'Hydraulique Villageoise-Boucle du Mouhoun/Education en Hygiène
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D. ANALYSE ET INTERPRETATION,

LAVONS NOTRE GOBELET AVANT
D'ENLEVER L'EAU DE BOISSON
QUAND !L EST SALE

Projet d'Hydraulique Villageoise-Boucle du Mouhoun/Education en Hygiène
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d,1 Les effets du cycle 3

Les données collectées par ies EV !ors des observations concernant le changement de
comportement dans Ses ménages ne sont qu'à titre Indicatif sur le changement obtenu.

Les trois (3) indicateurs choisis pour mesurer ies effets du cycle 3 ont partout montré un
changement positif du comportement des villageois.

L'indicateur 1 qui est îe nombre de forages avec abreuvoirs favés n'a pas connu de
changement significatif dans le Mouhoun (31 %); par contre le changement est plus
remarquable au niveau du Sourou et de ia Kossi avec respectivement 80% et 100%.

L'indicateur 2 qui concerne le nombre de forages avec trous bouchés a connu un
changement positif avec 60% au Mouhoun, 60% à ia Kossi et enfin 100% au Sourou.

Enfin l'indicateur 3 qui concerne le nombre de personnes qui puisent ieur eau de boisson
a aussi connu un changement positif quand bien même ce changement reste faibfe â Sa
Kossi. !! est de 50% au Mouhoun, 35% à !a Kossi et 55% au Sourou. Les écrits constatés
dans certains villages entre le début et ia fin seraient dues seion ies agents de santé à
la saison des pluies qui a entraîné le départ des populations dans les champs, entraînant
ainsi une baisse constatée à ia fin du cycle. Mais cela, en toute objectivité ne saurait
suffire d'argument car il faut aussi tenir compte du fait que ies puits traditionnels
commençaient à avoir de l'eau et les populations choisissent généralement le point d'eau
le plus proche.

De façon générale, on peut dire que ies activités du cycle 3 ont abouti â un changement
positif de comportement de ia population cible. Cela pourrait s'expliquer par te fait que
les messages étaient très simples et réalisables ne demandant ni trop d'effort physique
en matériel pour ies bénéficiaires.

Pour ce qui concerne l'utilisation de la pompe pour l'eau de boisson; les raisons de la non
utilisation évoquées dans ies précédents rapports d'évaluation se répètent. H s'agit
toujours des raisons de panne fréquente des pompes, de fa distance et Se temps
d'attente.

d.2 L'exécution du cycle 3.

d.2.1 Les activités des équipes villageoises.

Les activités du cycle 3 ont été en généra! bien exécutées par les Equipes Villageoises.
En se référant aux résultats par village (Annexe 3) on se rend compte que les VAD sont
exécutées de façon satisfaisante dans la plupart des villages, mais néanmoins dans
certains villages les équipes ne sont pas arrivées à mener toutes ies VAD. Ceia sembie-t-
il pourrait s'expliquer p&r les épidémies de méningite et de choléra. Ainsi ce sont ies
réunions de quartier qui ont été les plus touchées, les Equipes n'arrivaient pas à réunir
les aens dans tous les Quartiers.

Projet d'Hydraulique Villageoise-Boucle du Mouhoun/Education en Hygiène
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Seion !es comptes rendus des agents CSPS, la qualité du travail des EV (VAD et RDQ)
était dans !a plupart des cas satisfaisante pour le cycle 3, vu qu'il n'avait pas de VAD iï
que les EV confondaient souvent avec la VAD 1 au cours des cycles 1 et 2,

En ce qui concerne la participation aux réunions de quartier, le taux varie d'un village à
l'autre pour les hommes et les femmes. De façon générale les villageois n'aiment pas
participer à ces réunions surtout qu'il en fallait 4 pour le cycle 3 dont une par mois en
moyenne.

cL2,2 tes actïvffës des agents de santé.

La stabilité des agents de santé pour le cycle 3 était tout à fait bonne; les 28 agents
formés ont été présents durant tout le cycle. Malheureusement, les activités d'appuî/suivi
des agents de santé ont encore subi des contraintes comme au cycle 2 Partout les
activités d'appul/sulvi ont connu une baisse de 30% au Sourou, 20% à la Kossi et au
Mouhoun seulement 54% des activités prévues ont été exécutées. La raison essentielle
de cette baisse serait le fait des épidémies de méningite qui ont éclaté un peu partout
dans la région et contre lesquelles les agents devraient vacciner les populations. Un
nombre Important de visites d'appui des agents étaient des visites nulles du fait des
mauvaises planifications des EV, des funérailles et des jours de marché.
Le retard dans la transmission des programmes des agents CSFS reste toujours un
problème pour la planification des visites d'appui pour les SIECA et le Volet EH/CRESA.

La retro-information portant sur les résultats du cycle 2 ont été discutés à tous les
niveaux pendant les formations sur le cycle 3.

Projet d'Hydrauîique Vtilageoise-Boucle du Wlouhoun/Education en Hygiène
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E, CONCLUSIONS ET SUGGESTIONS,

GARDONS NOTRE GOBELET POUR
ENLEVER L'EAU DE BOISSON
SUR LE RECIPIENT DE STOCKAGE

Projet d'Hydraulique Viilageoise-Boucie du Mouhoun/Education en Hygiène
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e.1 Conclusions.

De façon générale, on peut affirmer que les résultats du cycle 3 concernant le
changement de comportement des bénéficiaires sont positifs. Cela est valable pour les
trois provinces.

Les interviews réalisées auprès des ménages ont montré que les pratiques à risques,
leurs conséquences et les messages enseignés aux population sur l'entretien des points
d'eau ont été retenus par la majorité de la population. Il en est de même des messages
les plus importants des cycles 1 et 2 qui ont été repris au cours du cycle 3 lors des
visites à domicile (VAD).

Par ailleurs des interviews il est aussi ressorti que certains messages comme "nettoyons
les abreuvoirs qui existent au niveau de nos points d'eau" ne revêtent pas une
importance pour les bénéficiaires qui ne voient pas de liens entre ce message et la santé,
et aussi ils disent ne pas avoir le temps pour la mise en pratique de ce message.

Pour ce qui est de l'utilisation du forage, les interviews ont confirmé une fois de plus que
la distance et les pannes fréquentes sont à la base de leur non utilisation. Les pannes
des pompes relèvent de la responsabilité des CPE qui doivent trouver des solutions avec
la population. Avec peut-être l'effet de la synergie DRH/EH/CRESA et le rappel régulier
de l'importance de puiser l'eau de boisson au forage, on espère améliorer avec le temps
le comportement de la population.

Les activités des EV ont été bien exécutées également dans l'ensemble pendant le cycle
3. Malgré les épidémies de méningite et de choléra. Les interviews réalisées auprès des
membres EV et des ménages montrent que les activités EH sont bien accueillies par les
bénéficiaires, les plans de quartier dans certains cas n'étaient pas bien remplis, cela a
parfois rendu difficile leur dépouillement par les agents CSPS.

Les quartiers qui avaient plus de 50 ménages ont vu le nombre de leurs membres EV
augmenter afin de permettre un bon encadrement de l'ensemble des ménages du
quartier.

Quant aux agents de santé, ils ont été beaucoup absents sur le terrain pour les activités
EH. Cela se comprend par les épidémies de méningite et de choléra au cours de la
même période qui toutefois n'ont pas empêché le déroulement des activités EH au cours
de ce cycle 3.

Projet d'Hydraulique Villageoise-Boucle du Mouhoun/Education en Hygiène



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
i

Evaluation du Cycle 3 33

e.2 Suggestions.

L'évaluation du cycle 3 a abouti à des résultats satisfaisants, mais des améliorations
peuvent être apportées.

Les agents CSPS doivent à tout prix au cours de leur visite d'appui, vérifier le
remplissage du plan de quartier. Cela permet dès le début du cycle de savoir si
ce plan est bien dressé et par la suite vérifier son remplissage pour garantir la
fiabilité des données pour l'évaluation.

• Chaque équipe de quartier devra terminer le dessin de son plan de quartier
pendant la formation, cela permet d'éviter des oublis de finition qui sont souvent
constatés.

Les agents CSPS doivent se montrer plus rigoureux dans l'exécution des
appuis/suivi des EV, notamment en respectant les horaires de travail des EV et
aussi dans l'envoi de leurs programmes d'appui au SIECA à temps.

Dans le cadre de la synergie DRH/EH/CRESA un effort devra être mis dans la
mobilisation des CPE et de la population pour la réparation à temps des pompes
en panne.

La DRH dans le cadre global de ses activités devra étudier l'éventualité de forages
supplémentaires dans certains villages où le nombre d'habitants par forage (cf
norme nationale) semble largement dépasser et cela en associant réellement les
populations aux choix du site d'implantation.

•'4
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SONDAGE DE BASE/ CYCLE 3
PROVINCE DU MOUHOUN

MARS 1996

ANNEXE 1

CSPS

Bondoukuy

Fakena

Ouri

Nounou

Soukuy

Total

Village

Moukouna
Bondoukuy
Tia
Tankuy
Darou
Fakena
Fouankuy
Dablara
Mou
Ouri
Seyou
Makongo
Nounou
Sokoula
Tuena
Kerebe
Tare
Tora
Soukuy

Indicateur 1
Puisage au forage
[Total
Observé

114
223
129
154
28

126
26
37
75

209
36

148
187
77
31
31
57
57

130
1875

Puisage
Forage

39
157
46
86
28

7
23
19
36
53
36

117
67
34
17
27
22
11
47

872

%
34
70
36
56

100
•5

88
51
48
25

100
79
36
44
55
87
39
19
36

47%

Indicateur 2
Laver l'abreuvoir
Total
forages

2
2
1
2
1
1
1

| 1
1
2
1
2
2
1
1
2
1
1
1

26

Abreuvoir
lavé

0
1
0
2
1
0
0
2
1
0
1
2
0
1
0
2
1
0
0

14

Indicateur 3
Trous bouches
Trous
bouchés

0
1
X

2
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
2
1
1
1

12

SONDAGE DE BASE/ CYCLE 3
PROVINCE DE LA KOSSI

MARS 1996

CSPS

Bourasso

Bomborokuy
Koro

Toni

Total

Village

Bourasso
Kodougou Bob
Nokuy Bobo
Gombele
Koury
Koro
Seriba
Kamandena
Kemena

Indicateur 1
Puisage au forage
Total
Observé

156
36
49
40
60
59

100
114
172
786

Puisage
Forage

66
12
34
10
16
6

34
29
35

242

%
42%
33%
69%
25%
27%
10%
34%
25%
20%
31

Indicateur 2
Laver l'abreuvoir
Total
forages

2
1
1
1
1
1
1
1
1

10

Abreuvoir
lavé

0
0
1
0
0
1
1
0
0
3

Indicateur 3
Trous bouches
Trous
bouchés

1
0
1
0
0
0
1
0
0
3
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SONDAGE DE BASE/ CYCLE 3
PR0S/1NCE DU SOUROU

MARS 1996

ANNEXE 1
- suite -

CSPS

Di

Biba

Kassoum

Niassan

Yaba

Total

Village

Poro
Oue
Benkadi
Tomakoura
Boh
Lah
Siena
Bourgou
Tani
Niassan 1
Niassan Koura
Basnere
Pasnam
Tosson

Indicateur 1
Puisage au forage
Total
Observé

63
132
61
24

127
57

100
48
15

120
99
38

101
54

1039

Puisage
Forage

46
19
61
24
25
23
39
31
15
33
99
16
36
44

511

%
73%
14%

100%
100%
20%
40%
39%
65%

100%
28%

100%
42%
36%
81%

49

Indicateur 2
Laver l'abreuvoir
Total
forages

1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
4
1
1
4

22

Abreuvoir
lavé

1
0
0
0
0
0
2
1
0
0
1
1
0
0
6

Indicateur 3
Trous bouches
Trous
bouchés

1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
1
0
0
5
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QUESTIONS MENAGES CYCLE 3.

C.S.P.S :
VILLAGE :
DATE:

1) Est-ce que vous étiez au village ces trois derniers mois?
O u i O N o n O

2) Est-ce que les équipes sont passées chez-vous?

Oui O Non O

3) Qu'est-ce qu'ils ont dit?

5 pratiques:

1. Le fait de puiser son eau de boisson dans un puits traditionnel EJ
2. Le fait de transporter son eau de boisson dans récipient ouvert ÇU
3. Le fait de stocker son eau de boisson dans un récipient ouvert O
4. Le fait de prendre son eau de boisson dans un gobelet sale CJ
5. Le fait de poser son gobelet n'importe où O

5 Messages:
1. Prenons notre eau de boisson dans un forage O
2. Transportons notre eau de boisson dans un récipient couvert CD
3. Stockons notre eau de boisson dans un récipient couvert O
4. Lavons notre gobelet qui sert à prendre l'eau de boisson quand il est sale O "
5. Posons notre gobelet qui sert à prendre l'eau de boisson sur notre
récipient de stockage O

4) Est-ce que vous avez apprécié la visite des Equipes Villageoises?

Oui CJ
Pourquoi?.....

Non O
Pourquoi?..

5) Est-ce que vous avez apprécié ce qu'ils ont dit?

Oui CJ Pourquoi?

Non d Pourquoi?



6) Est-ce que vous avez assisté aux réunions, organisées par les équipes villageoises?
Oui: 1 d Non CJ

2 CJ Pourquoi?

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
• 10) Et lesquels vous pensez difficilement réalisables pour vous?

I EEEEEEEEEEEEEE
I
I
I
I

4O

7) Qu'est-ce qu'ils ont dit?

Pratiques à risque:
1. Le fait que les flaques d'eau aux alentours des points d'eau ne sont pas asséchées. CJ
2. Le fait que les abreuvoirs qui existent ne sont pas souvent entretenus. O
3. Le fait que les gents font la lessive à proximité des points d'eau. Lj

Messages:
1. Bouchons les trous qui existent autour de nos points d'eau. CJ
2. Lavons les abreuvoirs quand ils sont sales. CJ
3. Faisons la lessives loin des point d'eau. CJ

8) Est-ce que vous appréciez ces réunions?
Oui U Pourquoi

Non O Pourquoi

9) De tous les messages qu'ils vous ont apportés, lesquels pensez-vous facilement réalisables
pour vous?.
1. Prenons notre eau de boisson dans un forage CJ
2. Transportons notre eau de boisson dans un récipient couvert CJ
3. Stockons notre eau de boisson dans un récipient couvert CJ
4. Lavons notre gobelet qui sert à prendre l'eau de boisson quand il est sale r~l

5. Posons notre gobelet qui sert à prendre l'eau de boisson sur notre
récipient de stockage Q
6. Bouchons les trous qui existent autour de nos points d'eau CJ
7. Lavons les abreuvoirs quand ils sont sales CJ
8. Faisons la lessive loin des points d'eau CJJ

I L



I
I QUESTIONNAIRE EQUIPES VILLAGEOISES CYCLE 3

I C.S.P.S -.
VILLAGE
DATE

1) De tous les messages enseignés lors des VAD et des Réunions de Quartiers, selon vous,
_ lesquels semblent plus facilement acceptés?

I • = =

I 2) Lesquels ne sont pas acceptés facilement? et pourquoi?

I EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
I ..:::::=:::::=

3) Est-ce que vous avez remarqué un changement? lequel?
• (Discuter par message, utiliser la série d'images comme aide-mémoire)

I
4) Est-ce qu'il vous a été facile de mobiliser la population pour la réunion de quartier?

I O Oui O Non
Si non pourquoi?

i

I

1 5) Est-ce qu'il vous a été facile de mobiliser la population pour les VAD?
O Oui O Non

S i non pourquoi

6) Est-ce que la série d'images vous a facilité le travail?
- Oui LJ
J Pourquoi?



i.
NonO

m Pourquoi?
NonO

i ;
7) Est-ce que la répétition des messages des cycles 1 et 2 pendant les VAD était nécessaire? i

I . Oui U Non O
Pourquoi

• 8) Est-ce qu'il y a des points à améliorer après votre expérience avec les réunions de .̂

I
quartiers (p.e plus de réunion, moins de réunions, e t c . ) . •

Oui O .; :

I Non O ',.. ' • ,; 1

Pourquoi



EVALUATION CYCLE 3/ BOUCLE DU MOUHOUN

QUESTIONS MENAGES

FEVRIER- JUIN 1996

ANNEXE 2

CSPS

Biba
Yaba
Di
Kassoum
Niassan
SOUROU

Bourasso
Bomborokuy
Toni
Koro
KOSSI

Bondokuy
Fakena
Nounou
Oury
Soukuy
MOUHOUN

TOTAL

Q1
O

24
16
20
12
16
88

24
3

16
18
66

14
20
14
22
16
86

240

Q2
0

24
16
20
12
16
88

24
8

16
18
66

14
20
14
22
14
84

238

Q3/ pratiques
1

22
10
20
11
16
79

22
8

16
17
63

12
19
14
21

8
74

216

2
17
8

17
11
16
69

23
8

16
15
62

14
20
13
14
6

67

198

3
23
10
19
10
16
78

19
8

16
16
59

13
20
14
12
8

67

204

4
17
10
15
11
16
69

16
8

16
17
57

12
16
10
12
9

59

185

5
17

5
11
0
0

33

20
8

14
17
59

11
16
9

12
8

56

148-

Q3/rrtessages
1

24
15
20
12
15
86

24
8

16
16
64

12
20
14
21
14
81

231

2
20
15
20
12
15
82

23
8

16
16
63

13
20
13
16
15
77

222

3
22
13
20
12
16
83

21
8

16
17
62

14
20
13
18
16
81

226

4
19
12
18
12
16
77

18
7

16
17
58

14
17
12
9

16
68

203

5
14
11
16
12
15
68

20
7

13
17
57

12
17
12
9

16
66

191

Q4
O

24
16
20
12
16
88

24
8

16
18
66

12
20
14
22
16
84

238

Q5
O

19
16
20
12
16
87

24
7

16
18
65

12
20
14
22
15
83

235

Q6/ Reunions
1

10
16
11
12
16
65

19
7

16
10
52

8
6
8

18
8

48

165

2
1

14
0

12
16
43

18
3

16
6

43

2
1
7

15
6

31

117

3
3

13
0
4

15
35

13
3

12
2

30

2
0
0
6
4

12

77

4
17
5
0
0
5

27

0
0
1
0
1

2
0
0
2
0
4

32



EVALUATION CYCLE 3/ BOUCLE DU MOUHOUN ANNEXE 2
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Q7/ pratiques
1

23
14
11
12
16
76

20
8

16
10
54

g
5
8
9
8

39

169

2
20
14
10
12
16
72

20
8

16
10
54

9
5
8

15
8

45

171

3
24
14
11
11
16
76

21
8

15
10
54

9
5
8

16
8

46

176

Qll messages
1

24
16
9

12
16
77

20
8

16
10
54

9
5
8

11
9

41

172

2
23
16

9
12
16
76

20
8

16
10
54

g
5
8

14
9

44

174

3
23
16

9
12
16
76

21
8

16
10
55

9
5
8

18
9

49

180

Q8
O

21
16
8

12
16
73

20
6

16
10
52

8
4
5

17
8

42

167

Q9/ messages
1

13
15
19
12
13
72

15
8

15
11
49

12
20
14
22

9
77

198

2
22
10
5

12
11
60

18
8

15
11
52

14
17
7

11
7

56

168

faciles
3

24
14
13
12
16
79

21
8

16
16
61

14
20
14
22
12
82

222

4
24
13
18
12
16
83

22
8

16
18
64

13
20
13
22
12
80

227

5
14
10
12
11
11
58

20
7
5

17
49

9
15
12
19
12
67

174

6
24
15
11
12
16
78

20
8

16
11
55

10
5
8
8

11
42

175

7
23
14
11
12
16
76

20
8

12
10
50

10
4
8
7

11
40

166

8
20
15
11
12
16
74

19
8

15
12
54

0
5
8

22
11
46

174

Q9/
1

12
0
0
0
2

14

10
1
2
4

17

1
0
0
0
2
3

34

messages difficiles
2
3
5

14
0

13
35

7
1
2

15
25

0
4

10
10
7

31

91

3
0
0
6
0
0
6

3
1
1
0
5

0
0
0
0
0
0

11

4
1
0
1
0
0
2

3
1
1
0
5

2
0
0
0
0
2

9

5
10
4
7
0

13
34

3
1
5
0
9

4
5
4
4
0

17

6Q

6
1
0
0
0
0
1

3
1
1
0
5

0
1

14
14
0

29

35

7
0
1
0
0
0
1

3
1
5
0
9

0
2

15
15
0

32

42

8
3
0
0
0
0
3

3
1
2
0
6

1
1
0
0
0
2

11
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EVALUATION CYCLE 3/ BOUCLE OU UOUHOUN/ SOUROU ANNEXE 3

FEVRIER- JUIN 1906

Province

Sourou

CSPS

Biba

Di

Kassoum

Niassan

Yaba

Village

Boh

Lah

Siena

Oue

Benkadi

Bourgou

Tani

Niassan K

Niassan 1

Pasnam

Tosson

(Total Sou roi.

Nbr

men

125

52

178

498

115

56

23

214

176

45

89

1181

Nbr

br

1

1

4

1

3

1

1

5

3

1

4

16

Nbre

quart

4

4

5

6

4

A

2

4

4

4

4

37

Nbre

men

for

125

52

45

498

38

56

23

41

59

45

22

58

Nbre MEV

for m

B

8

8

12

8

B

4

6

a
8

8

72

fane

8

8

8

12

7

8

4

8

8

8

8

71

Nbre

men

ieq

31

13

36

83

29

14

12

51

44

11

22

7

Nbr

vad

125

52

178

498

115

56

23

214

176

135

89

1271

Reunion

Nbr

Prévu

16

16

20

8

12

16

e
16

16

4

4

104

Nbr

Real

e
8

11

2

3

e
6

16

16

3

4

53

Nbre part

"iomm

54

4S

80

91

62

56

44

446

276

69

163

705

rem m

41

29

58

52

100

44

60

562

426

72

141)

596

for

abr

1

1

3

1

0

1

1

0

1

1

3

12

nd 1

Lave

deb

0

0

2

0

0

1

0

0

0

0

0

2

fin

1

1

3

1

0

1

1

0

1

1

3

12

Ind 2

Trous

deb

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

fin

1

1

3

1

2

1

1

4

2

1

3

14

!nd3

Puisage au forage

obs

127

57

100

132

61

48

15

99

120

101

54

695

deb

25

23

39

19

61

31

15

99

33

36

44

293

%

20

40

39

14

100

65

100

100

28

36

81

42

obs

30

28

108

65

39

17

16

153

130

34

61

398

fin

10

1

53

20

39

9

16

153

54

34

37

219

%

33

4

49

31

100

53

100

100

42

100

61

55

diff

13

-36

10

17

0

-12

0

0

14

64

-20

13%

ÉVALUATION CYCLE 3/ BOUCLE DU MOUHQUH/ KOSSI

FEVRIER- MIU 1901

Province CSPS

Bomb

Koro

Toni

Village

Gonnele

Bourasso

Kodoug B

Nokuy B

Koro

Koury

Kamand

Kemena

Total KOSEI

Nbr

•nen

89

319

34

31

305

92

184

413

1467

Nbr

'or

1

2

1

1

2

1

1

1

10

Nbre

quart

A

4

4

4

4

4

4

4

32

Nbre

men

/for

89

160

34

31

153

92

184

413

116

Nbre MEV

brrri

7

12

8

8

16

8

8

8

75

fonc

7

12

8

7

16

8

8

8

74

Nbre

men

/eq

22

80

9

8

61

23

46

103

11

Nbr

vad

49

284

34

31

305

92

280

413

1488

Réunion

Nbr

Prévu

16

8

4

4

8

A

16

16

76

Nbr

Real

12

6

3

4

6

3

12

12

58

Nbre paît

horwn.

42

112

38

79

31

25

250

150

727

femm

60

189

53

9S

102

27

276

404

1209

for

abr

1

2

1

1

2

1

1

1

10

<nd1

I ave

deb

0

0

0

0

1

0

0

0

1

fin

1

2

1

1

1

1

0

1

8

Ind 2

Trous

deb

0

1

0

1

0

0

0

0

2

Un

1

2

1

1

0

0

1

1

6

Ind 3

Puisage au forage

obs

40

156

36

49

59

60

114

172

686

deb

10

66

12

34

6

16

29

35

208

%

25

42

33

87

10

27

25

20

30

obs

39

156

29

56

118

59

60

30

547

fin

9

78

9

38

17

21

10

10

192

%

23

50

31

68

14

36

17

33

35

diff

-2

6

-2

-19

4

9

-a
13

5%

NB : Dans la province de ta Kossi. Ses données sur le nombre de ménages a Kamandena ont ete prises des donnes du cycle 2.



EVALUATION CYCLE 3/ BOUCLE DU UOUHOUH/ MOUHOW

FEVRIER- JUtN » 9 «

ANNEXE 3
- suite -

Abbrêviations:

Nbr. men

Nbr. for

Nbr quart,

men /tor.

Nbre MEV

form.

forte,

/eq.

vad

province CSPS

Bondoukuy

Fakena

Nounou

Ouri

Soukuy

Village

Tia

Moukouna

Fakena

Fcuankuy

Makongo

Sokoula

Seyou

CXifi

Soukuy

Tora

Total Mouhoun

* r

mer

149

38

397

106

395

82

97

211

208

64

1806

Nbr

for

1

2

4

1

2

1

1

3

2

1

1S

Nbre

quart

3

4

5

5

4

3

3

8

6

2

43

Nbre

men

/for

149

49

S9

106

198

82

97

70

105

64

57

Nbre MEV

form fonc

6

8

16

10

8

6

S

12

12

3

89

6

8

16

10

8

6

6

12

12

3

89

Nbre

men

/eq

50

25

79

21

100

27

24

26

35

43

1C

Nbr

vad

104

96

196

66

373

82

92

207

203

Reunion

Nbr

Prévu

A

a

16

A

8

4

4

20

a
62 | 4

1481 | 80

Nbr

Real

0

2

5

2

4

2

2

15

6

3

41

Nbre pan

fiomm.

D

33

44

14

39

35

64

321

84

67

721

lemm

0

12

83

22

107

56

130

406

105

91

1012

for

abr

1

1

3

1

2

1

1

3

2

1

16

Ind 1

Lave

deb

0

0

0

0

2

1

1

0

0

0

4

fin

0

0

0

0

2

1

1

1

0

0

5

Ind 2

Trous

deb

X

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

fin

1

2

1

0

2

1

1

1

1

1

11

Ind 3

Puisage au forage

obs

129

114

125

26

148

77

36

209

130

57

1052

deb

46

39

7

23

117

34

36

53

47

11

413

%

36

34

6

88

79

44

100

25

36

19

39%,

obs

92

49

53

2S

24

17

33

100

123

53

572

fin

51

27

42

23

19

9

17

40

57

11

296

%

55

55

79

82

79

53

52

25

46

21

52%

diff

%

19

21

73

-6

0

9

-48

0

10

2

13%

lîo'al 3 provinces | | 4-4561 441 112 1 101 | 236 | 2341 38 ] 42401 2601 1521 21531 28171 3 s | 7 | 25 [ A \ 31 J 2433 | 914 | 38%| 151?| 707 | 47%| 9%|

Par réunion: 14 hommes & 19 femmes

Nombre de ménages

Nombre de formations

Nombre de quartiers

Ménages/formation

Nombre ? Equipe Villageoise

formé

fonctionnel

par équipe

visite à domicile

Prévu

Real.

homm.

femm.

for. abr.

deb.

fin

obs.

drff.

prévu

réalisé

hommes

femmes

forage + abreuvoir

début

fin

observations

différence


